

«Утверждаю»

И.о. министра образования
Республики Тыва

Монгуш В.М.

«25» февраля 2022 г.

План мероприятий («дорожная карта») по реализации федерального проекта 500+ в Республике Тыва на 2022 год

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1.	Назначение ответственных лиц по сопровождению федерального проекта 500+	до 26.11.2021	Министерство образования Республики Тыва (далее - Минобр РТ)	Приказ о назначении региональных и муниципальных координаторов
2.	Проведение анализа результатов для школ, участвовавших в проекте 500+ в 2021 году	до 15.12.2021	Минобр РТ, Региональные координаторы	Аналитическая справка результатов школ, участвовавших в проекте в 2021 году
3.	Организация отбора школ с низкими образовательными результатами обучающихся (далее – ШНОР) для участия в проекте в 2022 году	до 20.12.2021	Минобр РТ, ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее – ГБУ ИОКО РТ)	Аналитическая справка по отбору школ. Приказ об участии общеобразовательных организаций в проекте
4.	Организация отбора кандидатов в кураторы ФП 500+	до 20.12.2021	ГБУ ИОКО РТ, Муниципальные органы управления образования (далее –МОУО)	Формирование списка кандидатов в кураторы на региональном и муниципальном уровнях Приказ о назначении кураторов
5.	Разработка регионального проекта «Адресная методическая помощь (100+)» (РП 100+) для школ, участвовавших в проекте 500+ в 2021 году	до 01.02.2022	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и	План-график («дорожная карта») по реализации РП

			повышения квалификации» (далее- ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»)	
6.	Организация консультирования прохождения процедуры федерального анкетирования кандидатами в кураторы на платформе «Электронная анкета»	24.01.2022 – 01.02.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кандидаты в кураторы	Отбор кандидатов в кураторы, протоколы консультирования
7.	Консультирование и прохождение процедуры федерального анкетирования субъектами образовательного процесса образовательных организаций (далее – школ-участниц ФП 500+), участвующих в проекте для разработки рискового профиля школы (далее- РПШ)	17.01.2022 – 14.02.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО	Аналитическая справка о РПШ 36 школ по итогам анкетирования, протоколы консультирования
8.	Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц	14.02.2022 – 01.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ»	Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий и антирисковых мер на основе верифицированных рисков школ-участниц проекта
9.	Организация сбора документов кураторов – школ-участниц и процедуры заключения договоров	до 1.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», кураторы	Формирование пакета документов и направление в федеральный центр. 100% заключенных договоров с кураторами
10.	Первичное посещение кураторами школ-участниц	до 1.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», кураторы, ОО	Справки куратора по итогам посещения школ
11.	Верификация рискового профиля школ и выявленных факторов риска в школах –	до 01.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО,	Справка куратора по итогам определения образовательной

	участницах		кураторы, ОО	среды в школе
12.	Разработка регионального плана – графика («дорожной карты») по сопровождению школ и направление федеральным координаторам (далее-план-график)	01.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ» ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказ Минобр РТ об утверждении плана–графика. Формирование поэтапных мероприятий для сопровождения проекта и прохождение федеральной содержательной экспертизы плана –графика
13.	Назначение муниципальных и школьных координаторов РП 100+	до 04.03.2022	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО, общеобразовательные организации–участницы проекта (далее-ОО)	Приказы о назначении координаторов проекта на муниципальном и школьном уровнях
14.	Предварительное знакомство кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников	до 5.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», кураторы	Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой
15.	Мониторинг данных верификации рискового профиля школ и выявленных факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ	до 05.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах-участницах проекта
16.	Проведение мониторинга взаимодействия кураторов с курируемыми школами – участницами проекта	10.03.2022, далее -1 раз в месяц	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Аналитическая справка по итогам взаимодействия кураторов школ и администраций школ участниц и определение управленческих проблем для их устранения в дальнейшем. Установление системного

				взаимодействия кураторов с курируемыми школами
17.	Организация работы по разработке концептуальных документов школами-участницами	до 20.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ», ГБУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования» (далее- ГБУ РТ «РЦРДО»), ГБУ РТ «Республиканский центр профессионального образования» (далее- ГБУ РТ «РЦПО»), кураторы, ОО	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах
18.	Консультирование школьной управленческой команды в процессе разработки концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 20.03.2022	ГБУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы	Протоколы встреч. Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз на региональном уровне
19.	Проведение предварительных содержательных экспертиз концептуальных документов школ – участников проекта на региональном уровне	до 20.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта; подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ,

				чьи документы соответствуют параметрам экспертизы
20.	Организация контроля за размещением школами–участницами концептуальных и антирисковых программ	до 25.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», муниципальные координаторы, кураторы, ОО	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами–участницами ФП 500+ всех документов в установленный срок в федеральной информационной системе
21.	Формирование муниципальных методических служб в 14 муниципальных районах (городских округах) республики с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	до 20.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказ Минобра РТ о создании муниципальной методической службы
22.	Обучение муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ	20.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО, муниципальные методические службы (далее–ММС)	100% охват муниципальных управленческих команд обучением
23.	Разработка Положения о выявлении дефицитов педагогических компетенций и форм тестов	30.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказом утверждено Положение
24.	Мониторинг реализации мероприятий региональной дорожной карты и принятие управленческих решений	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий
25.	Участие региона в 1,2,3 федеральных опросах участников проекта	30.03.2022 20.06.2022 21.10.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений. Доля респондентов из числа

				региональных участников ФП, принявших участие в опросе
26.	Разработка и внедрение методических рекомендаций для школ, участвовавших в проекте 500+ в 2021 году и школ-участниц проекта 500+ 2022 году:	до 15.04.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,	Утверждение муниципальных программ Приказ Минобр РТ об утверждении Методические рекомендации
	- по работе с рисками учебной неуспешности		ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ММС	
	- по преодолению языковых барьеров		ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГБНУ РТ «Институт развития национальных школ» (далее - ГБНУ РТ «ИРНШ»)	
	- по работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении и с детьми ОВЗ		ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»	
	- по обеспечению благоприятного «школьного уклада»		ГБУ РТ «РЦРДО»	
	- по формированию программ и концепций развития, антирисковых программ		ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», МОУО, ММС, кураторы, ОО	
27.	Организация участия региональных, муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в федеральных вебинарах	по вторникам и четвергам каждой недели	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», кураторы	Доля проведенных ВКС, в которых региональный, муниципальный, школьные координаторы приняли участие
28.	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта:	1 раз в 2 недели	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО»	Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения
	для кураторов школ – участников проекта		ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО	

			«ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», ГБУ РТ «РЦПО»	школ–участниц проекта (по налаживаю взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)
	для муниципальных координаторов проекта		ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», ГБУ РТ «РЦПО»	100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
	для школьных управленческих команд		ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», ГБУ РТ «РЦПО»	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
29.	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», МОУО, ОО, кураторы	Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
30.	Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ 500+ на базе ИТ-КУБ	март, октябрь 2022	ГБУ «ИОКО РТ», РЦПО, ГБПОУ «Тувинский техникум	Повышение цифровой грамотности педагогов

			информационных технологий»	
31.	Участие региона в выборочной содержательной экспертизе концептуальных документов школ-участниц	01.04-29.04.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по региону с определением проблемных зон и положительного опыта. Доля школ, чьи концептуальные документы соответствуют параметрам экспертизы.
32.	Разработка инструментария тестирования педагогических кадров и формирование региональной автоматизированной системы тестирования	10.04.2022	ГБУ «ИОКО РТ»	Форма тестирования
33.	Организация и проведение тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ»	Приказ Минобр РТ об утверждении
34.	Участие региона в 1, 2, 3 мониторинге вовлеченности региона	до 29.04.2022 до 30.06.2022 до 17.10.2022	ГБУ «ИОКО РТ»	Уровень вовлеченности региона в реализации проекта на весенней конференции Рособнадзора
35.	Выявление дефицитов педагогических компетенций на основе оценке компетенций педагогических кадров и оказание методической помощи	30.04.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ»	Анализ результатов тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций
36.	Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности региона	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до	ГБУ «ИОКО РТ»	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе

		27.10.2022		
37.	Предварительная региональная экспертиза результатов наступления позитивных изменений для участия в федеральных мониторингах 1, 2 этапа наступления позитивных изменений	до 15.05.2022, до 15.10.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Аналитическая справка по итогам экспертизы
38.	Участие региона в мониторинге 1, 2 этапа наступления позитивных изменений	до 20.06.2022 до 15.11.2022	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, кураторы, ОО	Размещение проведенных мероприятий на официальный сайт ведомства. Аналитическая справка по итогам мониторинга и принятие управленческих решений. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий
39.	Организация информационного сопровождения	в течение года	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», кураторы, ОО	Широкое освещение мероприятий проектов
40.	Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Минобр РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО», ГБУ «РЦПО», ГБНУ РТ «ИРНШ»	Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам
41.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению педагогических дефицитов	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	100% повышение квалификации
41.1	Обучение на курсах повышения квалификации 80% учителей математики	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
41.2	Обучение на курсах повышения	в течение	ГАОУ ДПО	80% успешно обучились по

	квалификации 80% учителей русского языка	года	«ТИРОиПК»	выявленным дефицитам
42.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»
43.	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	Минобр РТ МОУО, ОО	Оснащение оборудованием не менее 50% школ
44.	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	Минобр РТ МОУО, ОО	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта
45.	Реализация федеральной программы «Земский учитель» и региональной программы «Я-учитель»	01.09.2022	Минобр РТ	Снижение потребности в педагогических кадрах
46.	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», региональные учебно-методические объединения (РУМО)	Онлайн-занятия
47.	Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ММС, МОУО, ОО	Консультации, охват
48.	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» МОУО, ОО	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год