

Аналитическая справка
Разработка концептуальных документов участниками проекта 500+
(Концепция развития, Среднесрочная программа)
(13:00-29.03.2022 г.)

Данная аналитическая справка составлена 29.03.2022 г. с целью контроля реализации проекта «500+». Контроль и анализ общеобразовательных организаций-участников проекта «500+» осуществлялся по следующим направлениям:

1. Актуализация школами направлений рисков.
2. Размещение концептуальных документов в системе ИС МЭДК (информационная система мониторинга дорожных карт).

На 01.03.2022 г. в ИС МЭДК 36 (100%) образовательные организации Республики Тыва разместили и актуализировали рисковые профили в полном объёме.

Все школы, участвующие в проекте, провели детальный анализ своих рисковых профилей и выбрали те риски, которые являются действительно актуальными и над которыми школы будут работать в течение 2022 года.

Факторы риска имеют следующую выборку по региону:

Фактор риска	Кол-во ОО
1. Низкий уровень оснащения школы	31
2. Дефицит педагогических кадров	6
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	4
4. Риски низкой адаптивности учебного процесса	4
5. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации	7
6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	19
7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ	15
8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	7
9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной средой	7
10. Низкий уровень вовлеченности родителей	5

1. Раздел СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА состоит из:

- проектной диагностики (размещено 100%);

- самообследования (размещено 100%).

2. Раздел ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ состоит из:

- Концепции ПР (размещено 100%);

- Среднесрочной ПР (размещено 100%)

3. Раздел РАБОТА С РИСКАМИ состоит из:

- Программы (размещено 100%);

Отчёт по размещению информации
Название ОО МБОУ Хемчикская СОШ Бай-Тайгинского района
(edu173036) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173036.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_МБОУХСОШ.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	17.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ Хемчикской СОШ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	17.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа МБОУ Хемчикской СОШ.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	18.03.2022	Выполнено	Программа НУО МБОУ Хемчикской СОШ.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	18.03.2022	Выполнено	Программа ОВЗ МБОУ Хемчикская СОШ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Бай-Тайгинского района
(edu173037) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173037.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	20.03.2022	Выполнено	Концепция развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	20.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	22.03.2022	Выполнено	ПАМ по повышению уровня оснащения МБОУ Кызыл-Дагская СОШ.pdf	Подтверждено
4	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
4.1	Программа	22.03.2022	Выполнено	ПАМ по языковому барьеру МБОУ Кызыл-Дагская СОШ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Кара-Хольская СОШ Бай-Тайгинского района
(edu173041) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173041.pdf	Подтверждено

1.2	Самообследование	24.03.2022	Выполнено	самодиагностики_ОО_2022_КХ_СОШ_оснащения_школы.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	04.03.2022	Выполнено	КОНЦЕПЦИЯ ПР КХ СОШ .pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	04.03.2022	Выполнено	СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ пр .pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	04.03.2022	Выполнено	ПРОГРАММА антирисковых мер ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛ КХ СОШ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района
(edu173046) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173046.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	самодиагностика_ОО_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	16.03.2022	Выполнено	Концепция.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	16.03.2022	Выполнено	Среднесрочная.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	16.03.2022	Выполнено	Риск 1.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	16.03.2022	Выполнено	Риск 6.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Аянгаты Барун-Хемчикского района
(edu173047) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173047.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	Самодиагностики_ОО_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	17.03.2022	Выполнено	КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	17.03.2022	Выполнено	СРЕДНЕСРОЧНЫЙ.pdf	Подтверждено
3	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников				
3.1	Программа	17.03.2022	Выполнено	ШНОР антир 3_removed.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	17.03.2022	Выполнено	Высокая ОВЗ_removed.pdf	Подтверждено
5	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
5.1	Программа	17.03.2022	Выполнено	Понижен_removed.pdf	Подтверждено
6	Низкий уровень вовлеченности родителей				
6.1	Программа	17.03.2022	Выполнено	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ!!_removed.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Хонделен Барун-Хемчикского района
(edu173049) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	04.03.2022	Выполнено	Edu173049.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	04.03.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СОШ с.Хонделен Барун-Х кожууна.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	04.03.2022	Выполнено	Концепция развития школы МБОУ СОШ с.Хонделен.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	04.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа МБОУ СОШ с.Хонделен.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Дефицит педагогических кадров				
4.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Дефицит педкадров.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
5.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Высокая доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
6	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
6.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ Дзун-Хемчикского района
(edu173050) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				

1.1	Проектная диагностика	01.03.2022	Выполнено	Edu173050.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	самодиагностика_edu173050_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	концепция ПР Чыраа-Бажынской СОШ (1).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	16.03.2022	Выполнено	среднесрочная программа развития Чыраа-Бажы (2).pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	1Низкий уровень оснащения школы Чыраа-Бажы (1).pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	3Высокая доля обучающихся с ОВЗ Ч-Б (1).pdf	Подтверждено
5	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
5.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	4Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды Ч-Б.pdf	Подтверждено
6	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
6.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	2Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Ч-Б.pdf	Подтверждено
7	Низкий уровень вовлеченности родителей				
7.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	5низкий уровень вовлеченности родителей Ч-Б (1).pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Бажын-Алаакская СОШ Дзун-Хемчикского района
(edu173052) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173052.pdf	Подтверждено

1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	Самодиагностика ОО_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	12.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа по повышению уровня оснащённости.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	12.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа по снижению доли обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	12.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа по преодолению учебной неуспешности.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Хайыраканская СОШ Дзун-Хемчикского района
(edu173055) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173055.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_ОО_2022 .pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	Концепция ссpdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	14.03.2022	Выполнено	среднесрочная программа (2).pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				

3.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	Оснащенность.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	14.03.2022	Выполнено	овз... (2).pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Чыргакинская СОШ Дзун-Хемчикского района
(edu173059) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173059.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика Чыргакинская СОШ.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	03.03.2022	Выполнено	концепция развития МБОУ Чыргакинской СОШ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	03.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа Чыргакинской СОШ.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	03.03.2022	Выполнено	Программа-антирисковых-мер-Низкий-уровень-оснащения-школы.pdf	Подтверждено
4	Дефицит педагогических кадров				
4.1	Программа	03.03.2022	Выполнено	Программа-антирисковых-мер-дефицита-педагогических-кадров.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
5.1	Программа	03.03.2022	Выполнено	программа антирисковых мер высокая доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
6	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				

6.1	Программа	03.03.2022	Выполнено	Программа-антирисковых-мер-Высокая-доля-обучающихся-с-рисками-учебной-неуспешности.pdf	Подтверждено
-----	-----------	------------	-----------	--	--------------

Название ОО МБОУ СОШ с. Бояровка Каа-Хемского района
(edu173065) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	01.03.2022	Выполнено	Edu173065.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	shablon-samodiagnostiki-МБОУ СОШ с. Бояровка 2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СОШ с. Бояровка.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ с. Бояровка.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	антирисковая программа Низкий уровень оснащения школы (1).pdf	Подтверждено
4	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников				
4.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	программа по риску недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников МБОУ СОШ с. Бояровка (1).pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				

5.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	Высокая доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
6	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
6.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров (1).pdf	Подтверждено
7	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
7.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	антирисковая программа Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено
8	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
8.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	пониженный уровень качество школьной образовательной и воспитательной среды.pdf	Подтверждено
9	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
9.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	риск учебной неуспешности.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района
(edu173066) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173066.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	Самодиагностика ОО 2022 .pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	21.03.2022	Выполнено	КОНЦЕПЦИЯ развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	17.03.2022	Выполнено	среднесрочная программа.pdf	Подтверждено
3	Риски низкой адаптивности учебного процесса				
3.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	программа Низкая адаптивность учебного процесса.pdf	Подтверждено

4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	программа Высокая доля обуч-ся с рисками учеб. неуспешности.pdf	Подтверждено
5	Низкий уровень вовлеченности родителей				
5.1	Программа	15.03.2022	Выполнено	программа Низкий уровень вовлеченности родителей.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Кок-Хаак Каа-Хемского района
(edu173067) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173067.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_ОО_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	28.03.2022	Выполнено	концепция развития МБОУ СОШ с.Кок-Хаак (2).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	28.03.2022	Выполнено	среднесрочная программа развития МБОУ СОШ с.Кок-Хаак каа-хемского района.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	27.03.2022	Выполнено	Программа работы по направлению Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
4.1	Программа	29.03.2022	Выполнено	1 Программа работы по направлению Пониженный уровень .pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Кундустуг Каа-Хемского района

(edu173068) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173068.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	самодиагностики ОО 2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	21.03.2022	Выполнено	Концепция развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	27.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	РИСК 1 Программа НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ (1).pdf	Подтверждено
4	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
4.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	РИСК 8Программа НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЯЗЫКОВЫХ И КУЛЬТУРНЫХ БАРЬ (1).pdf	Подтверждено
5	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
5.1	Программа	21.03.2022	Выполнено	РИСК 5 Программа НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (2).pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ им. В.П. Брагина с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского района
(edu173071) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				

1.1	Проектная диагностика	02.03.2022	Выполнено	Edu173071.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	27.02.2022	Выполнено	Шаблон самодиагностики_ОО_2022 (2).pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	10.03.2022	Выполнено	концепция развития 500+.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	10.03.2022	Выполнено	среднесрочная.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	10.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по низкому уровню оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	10.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по учебной неуспешности.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Терлиг-Хаинская СОШ Кызылского района
(edu173078) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03.2022	Выполнено	Edu173078.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция развития 500+ МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития 500+ МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ (2).pdf	Подтверждено

3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	13.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по низкому уровню оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
4.1	Программа	13.03.2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по несформированности внутришкольной системы курсов ПК.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Кара-Хаакская СОШ
(edu173079) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173079.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03. 2022	Выполнено	Самодиагностика_Кара-Хаак_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03. 2022	Выполнено	Кара-Хаак концепция пр.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	15.03.2022	Выполнено	Кара-Хаак среднесрочная.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	23.03. 2022	Выполнено	Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
4.1	Программа	23.03. 2022	Выполнено	низкое качество преодоления языковых	Подтверждено

				и культурных барьеров.pdf	
4	Риски низкой адаптивности учебного процесса				
4.1	Программа	27.03. 2022	Выполнено	низкая адаптивность учебного процесса.pdf	Подтверждено
4	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
4.1	Программа	23.03. 2022	Выполнено	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	23.03. 2022	Выполнено	высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Сесерлигская СОШ Пий-Хемского района (edu173091) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173091.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	28.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ Сесерлигская СОШ (3).pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	концепция программы развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	14.03 2022	Выполнено	среднесрочная программа.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				

3.1	Программа	23.03 2022	Выполнено	антирисковая программа низкое оснащение школы.pdf	Подтверждено
4	Низкий уровень вовлеченности родителей				
4.1	Программа	23.03 2022	Выполнено	антирисковая программа низкая вовлеченность родителей (2).pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Шивилигская ООШ Пий-Хемского района (edu176020) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	01.03. 2022	Выполнено	edu176020.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	28.02.2022	Выполнено	самообследование.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	12.03.2022	Выполнено	КОНЦЕПЦИЯ_organized (2).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	12.03 2022	Выполнено	среднесрочная.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	23.03 2022	Выполнено	АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА_organized_organized.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского района
(edu173103) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173103.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	Шаблон_самодиагностики_ОО_2022 (2).pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	17.03.2022	Выполнено	КОНЦЕПЦИЯ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	17.03 2022	Выполнено	СР Бай-Хаак.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	17.03 2022	Выполнено	Низкий уровень оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Дефицит педагогических кадров				
4.1	Программа	17.03 2022	Выполнено	Дефицит педкадров.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	17.03. 2022	Выполнено	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского района
(edu173104) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173104.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	самодиагностикаОО2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	16.03.2022	Выполнено	Концепция (1).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	16.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа МБОУ СОШ с.Межегей (3).pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	16.03 2022	Выполнено	риск оснащения школы.pdf	Подтверждено
4	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
4.1	Программа	16.03 2022	Выполнено	несформированность внутришкольной системы ПК.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	16.03. 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по преодолению рисков учебной неуспешности (1).pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Кочетово Тандинского района
([edu173109](#)) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
---	----------------------------	------	-----------	-------------------	-------------------------

1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173109.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	самодиагностика.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	15.03.2022	Выполнено	Концепция развития школы (1).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	15.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа Кочетово чаа.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	15.03 2022	Выполнено	Прогр низкое оснащ школы оске.pdf	Подтверждено
4	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников				
4.1	Программа	15.03 2022	Выполнено	Недост предметн компетентность.pdf	Подтверждено
5	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				
5.1	Программа	15.03. 2022	Выполнено	Прогр языковой и культ барьер чаа.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ О-Шынаанская СОШ Тес-Хемского района
([edu173117](#)) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173117.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено		Подтверждено

				самодиагностика О-Шынаа СОШ .pdf	
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция развития.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03.2022	Выполнено	Среднесрочная программа 1.pdf	Подтверждено
3	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
3.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа Антириск 1.pdf	Подтверждено

Название ОО МБУ Ийская СОШ Тоджинского района
(edu173121) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173121.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика ИйСОШ 2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	КонцепцияразвитияИй.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03 2022	Выполнено	СреднесрочнаяпрогрИй.pdf	Подтверждено
3	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров				

3.1	Программа	28.03 2022	Выполнено	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	ВысокаядоляИй.pdf	Подтверждено
5	Низкий уровень вовлеченности родителей				
5.1	Программа	28.03. 2022	Выполнено	НизкийуровеньвовлеченностиродителейИй.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Ырбанская СОШ Тоджинского района
(edu173122) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173122.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	самодиагностика Ырбан.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	02.03.2022	Выполнено	самодиагностика Ырбан.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	28.02. 2022	Выполнено	Среднесрочной программы развития МБОУ Ырбанской СОШ.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	20.03 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ МБОУ Ырбанская СОШ.pdf	Подтверждено
4	Риски низкой адаптивности учебного процесса				

4.1	Программа	29.03 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер РИСКИ НИЗКОЙ АДАПТАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МБОУ Ырбанская СОШ.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	15.03. 2022	Выполнено	Программа Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности МБОУ Ырбанская СОШ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ № 2 г.Шагонара Улуг-Хемского района (edu173029) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173029.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	04.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_173029.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	Концепция_compressed (1).pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	15.03 2022	Выполнено	Среднесрочная.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	Низкий уровень.pdf	Подтверждено
4	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников				
4.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	Недостаточная.pdf	Подтверждено

5	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
5.1	Программа	14.03. 2022	Выполнено	Пониженный.pdf	Подтверждено
6	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	14.03. 2022	Выполнено	Высокая доля.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Хайыракан Улуг-Хемского района
(edu173123) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	03.03. 2022	Выполнено	edu173123.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_173123.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СОШ с.Хайыраканский.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	14.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ с.Хайыраканский (1).pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Низкий уровень онащенности школы.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	Программа развития Высокая доля обучающихся с ОВЗ МБОУ СОШ с.Хайыраканский.pdf	Подтверждено

5	Риски низкой адаптивности учебного процесса				
5.1	Программа	14.03. 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер Риски низкой адаптивности учебного процесса МБОУ СОШ с.Хайыраканский.pdf	Подтверждено
6	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	14.03. 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по снижению уровня доли обучающихся с рисками учебной неуспешности МБОУ СОШ с.Хайыраканский.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Торгалыгский Улуг-Хемского района (edu173124) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	01.03. 2022	Выполнено	edu173124.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	СамодиагностикаОО_2022..pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	14.03.2022	Выполнено	концепция МБОУ СОШ с. Торгалыг 1.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	14.03 2022	Выполнено	среднесрочная ПР Торгалыг нов.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				

3.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	антрисковый Низкий Уровень ООО.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	14.03 2022	Выполнено	антирисковая программа с овз 1 нов.pdf	Подтверждено
5	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
5.1	Программа	14.03. 2022	Выполнено	программа ПУКШОВС 1.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский Улуг-Хемского района (edu173125) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173125.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	02.03.2022	Выполнено	Самодиагностика_ОО_2022.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	11.03.2022	Выполнено	Концепция развития МБОУ СОШ с.Арыг-Узюнский.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	12.03 2022	Выполнено	Посл.Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ с.Арыг-Узюнский (1).pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	11.03 2022	Выполнено	риск программа антирисковых мер по преодолению низкого уровня оснащения школы.pdf	Подтверждено

4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	11.03 2022	Выполнено	антирисковый план высокая доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	11.03. 2022	Выполнено	.Программа по преодолению рисков учебной неуспешности_.pdf	Подтверждено
6	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
5.1	Программа	11.03. 2022	Выполнено	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.pdf	Подтверждено

**Название ОО МБОУ СОШ с. Чааты Улуг-Хемского района
(edu173127) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году**

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173127.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	самодиагностики_ОО_2022_.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция развития школы.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03 2022	Выполнено	Паспорт среднесрочной программы.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				

3.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа Низкий уровень оснащения.pdf	Подтверждено
4	Дефицит педагогических кадров				
4.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа Дефицит педкадров.pd	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
5.1	Программа	13.03. 2022	Выполнено	Программа доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с.Булун-Терек Чаа-Хольского района
(edu173134) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173134.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	03.03.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ СОШ с.Булун-Терек .pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	10.03.2022	Выполнено	Концепция МБОУ СОШ с.Булун-Терек.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	14.03 2022	Выполнено	Среднесрочная прогамма развития.pdf	Подтверждено
3	Дефицит педагогических кадров				

3.1	Программа	22.03 2022	Выполнено	ДПК.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	10.03 2022	Выполнено	Программа Высокая доля обучающихся с ОВЗ.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	10.03. 2022	Выполнено	Программа Неуспешность.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ с.Элегест Чеди-Хольского района
(edu173135) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	02.03. 2022	Выполнено	edu173135.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03.2022	Выполнено	Самодиагностики МБОУ СОШ с.Элегест.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	01.03.2022	Выполнено	Концепция развития ЭСОШ.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	01.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа развития ЭСОШ.pdf	Подтверждено

3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	10.03 2022	Выполнено	Программа антирисковых мер по улучшению МТБ ЭСОШ.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ				
4.1	Программа	10.03 2022	Выполнено	Программа высокая доля обуч с ОВЗ ЭСОШ.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	10.03. 2022	Выполнено	программа по снижению учебной неуспешности — копия.pdf	Подтверждено
6	Дефицит педагогических кадров				
5.1	Программа	10.03. 2022	Выполнено	программа дефицита педкадров ЭСОШ.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ Ак-Тальская СОШ Чеди-Хольского района (edu173137) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	01.03. 2022	Выполнено	edu173137.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	01.03. 2022	Выполнено	САМОДИАГНОСТИКА АК-ТАЛ.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				

2.1	Концепция ПР	01.03. 2022	Выполнено	Концепция ПР АТСОШ шын.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03.2022	Выполнено	АТСОШ Среднесрочная ПР ШЫН-ШЫН.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	13.03. 2022	Выполнено	АТСОШ Программа антирисковых мер по улучшению МТБ.pdf	Подтверждено
4	Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды				
4.1	Программа	13.03. 2022	Выполнено	АТСОШ Программа по повышению уровня шын.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ №2 г. Кызыла
(edu173002) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022 году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	28.02. 2022	Выполнено	edu173002.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	27.02.2022	Выполнено	Самодиагностика173002.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03.2022	Выполнено	Концепция программы перехода в эффективный режим работы001.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа001.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа низкий уровень оснащения школы001.pdf	Подтверждено

4	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации				
4.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа несформированность внутришкольной системы пов.квал-ции001.pdf	Подтверждено
5	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
5.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешност001.pdf	Подтверждено

Название ОО МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак
(edu173020) в ИС МЭДК по реализации «Проекта 500+» в 2022году

№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении
1	Стартовая диагностика ШНОР				
1.1	Проектная диагностика	28.02. 2022	Выполнено	edu173020.pdf	Подтверждено
1.2	Самообследование	27.02.2022	Выполнено	Самодиагностика173020.pdf	Подтверждено
2	Программа развития (ПР1)				
2.1	Концепция ПР	13.03 2022	Выполнено	Концепция программыперехода в эффективный режим работы001.pdf	Подтверждено
2.2	Среднесрочная ПР	13.03 2022	Выполнено	Среднесрочная программа001.pdf	Подтверждено
3	Низкий уровень оснащения школы				
3.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа низкий уровень оснащения школы001.pdf	Подтверждено
4	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности				
4.1	Программа	13.03 2022	Выполнено	Программа несформированность внутришкольной системы пов.квал-	Подтверждено

			Выполнено	ции001.pdf	
--	--	--	-----------	----------------------------	--