

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Конгар Б.С. – специалист Управления образования Бай-Тайгинского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; Б.С.Конгар.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Управления образования Бай-Тайгинского кожууна:

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Кужугет А. О. – специалист Управления образования Барун-Хемчикского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак, О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар, А.О.Кужугет.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Управления образования Барун-Хемчикского кожууна:

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 24 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Хомушку М.М. – специалист Управления образования города Ак-Довурак, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак;В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; Хомушку М.М.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.3. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Судер-оол С.А. – специалист Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак, О.С.Ооржак, В.И.Ооржак, Ш.В. Ондар, С.А. Судер-оол)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Кунчун Э. К. – специалист Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак, Ш.В.Ондар, Э.К.Кунчун.)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1 Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна:

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16-17 декабря 2021 г.)

3.2 Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак А. С. – специалист Управления образования Каа-Хемского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар;Ооржак А.С)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Управления образования Каа-Хемского кожууна:

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 22 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар А. Х. – специалист Управления образования Кызылского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; А.Х.Ондар)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.
2. **Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:**
 - 2.1 Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов (срок 22-24 декабря 2021г)
3. **Начальнику Управления образования Кызылского кожууна:**
 - 3.1 Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся. (срок: 2021 г.)
 - 3.2. Представить муниципальную программу развития образования. (срок 15 декабря 2021г)
4. **Муниципальному координатору по проектам:**
 - 4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов. (срок: постоянно)
 - 4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов. (срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Монгуш С. Д. – специалист Управления образования Монгун-Тайгинского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; С.Д.Монгуш)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.
2. **Начальнику Управления образования Монгун-Тайгинского кожууна**
 - 2.1. Представить муниципальную программу развития образования.
(срок 15 декабря 2021 г)
3. **Муниципальному координатору по проектам:**
 - 3.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.
(срок: постоянно)
 - 3.2 Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.
(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Монгуш Н. Б. – специалист Управления образования Овюрского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; Н.Б.Монгуш)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1 Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов

3. Начальнику Управления образования Овюрского кожууна:

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок 20 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1 Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 13 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Донгак А.А. – специалист Управления образования Пий-Хемского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; А.А. Донгак)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.
2. **Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:**
 - 2.1 Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов
 - 2.1. **Начальнику Управления образования Пий-Хемского кожууна:**
3. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок 20 декабря 2021 г.)

 - 3.1. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)
 - 3.2. **Муниципальному координатору по проектам:**
 - 4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)
 - 4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Монгуш. А.Ю. – специалист Управления образования Сут-Хольского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; А.Ю.Монгуш)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1 Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов

2.2.Начальнику Управления образования Сут-Хольского кожууна:

3. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся. (срок 20декабря2021 г.)

3.1. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15декабря2021г)

3.2 Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1.Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак А.В. – специалист Управления образования Тандынского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О,С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; А.В.Ооржак)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Начальнику Управления образования Тандынского кожууна:

3. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты

3.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок 17 декабря 2021 г.)

3.2. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 16 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Шалык Ч. Б. – специалист Управления образования Тере-Хольского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; Ч.Б.Шалык)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Начальнику Управления образования Тере-Хольского кожууна:

3. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты

3.1. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1 Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов. (срок: постоянно)

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак С.Ш. – специалист Управления образования Тес-Хемского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; С.Ш. Ооржак)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2. Начальнику Управления образования Тес-Хемского кожууна:

2.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты

3. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021 г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Чукпанай С.С. – специалист Управления образования Тоджинского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; С.С.Чукпанай)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Начальнику Управления образования Тоджинского кожууна:

2.1. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок 20 декабря 2021 г.)

3.1. Представить муниципальную программу развития образования.

(срок 15 декабря 2021 г.)

3.2. Муниципальному координатору по проектам:

4. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты

4.1 Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ, с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2 Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о.ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 01

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Куулар А.М. – специалист Управления образования Улуг-Хемского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; А.М.Куулар)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.3. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о.ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Дамба О.М. – специалист Управления образования Чаа-Хольского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; О.М.Дамба)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.3. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о. ректора

Ж.Б. Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Балажик Д.В. – специалист Управления образования Чеди-Хольского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; Д.В.Балажик)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.3. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о.ректора

Ж.Б.Уважа

ПРОТОКОЛ

скрам-сессии о ходе реализации проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования в муниципальных образованиях Республики Тыва

от 14 декабря 2021 года № 02

г. Кызыл

Председательствовала: А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»

Присутствовали:

- А-К.С. Ооржак – проректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
- Ооржак О.С. – руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ооржак В.И. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Ондар Ш.В. – методист Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»;
- Очур-оол С.С. – специалист Управления образования Эрзинского кожууна, муниципальный координатор проектов.

О ключевых процессах реализации регионального проекта по переходу школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования

(А-К.С.Ооржак; О.С.Ооржак; В.И.Ооржак; Ш.В.Ондар; С.С.Очур-оол)

Решено:

1. Принять к сведению информацию проректора по развитию региональной системы ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» А-К.С. Ооржак.

2. Тувинскому институту развития образования и повышения квалификации:

2.1. Организовать выезды с целью оказания методической помощи по реализации мероприятий проектов.

(срок: 20-24 декабря 2021 г.)

3. Начальнику Департамента по образованию Мэрии города Кызыла:

3.1. Усилить работу с управленческими кадрами образовательных организаций и работу методической службы по работе с учителями, показавшим низкие образовательные результаты.

3.2. Провести муниципальные диагностические замеры по плану проекта для обучающихся.

(срок: 16 декабря 2021 г.)

3.3. Представить муниципальную программу развития образования и внести конкретные мероприятия в антикризисный план по повышению качества образования.

(срок 15-16 декабря 2021г)

4. Муниципальному координатору по проектам:

4.1. Организовать точечную работу со школами, показавшими низкие результаты по итогам региональных проверочных работ с четким планированием конкретных мероприятий по достижению положительных результатов.

(срок: постоянно)

4.2. Представить анализ результатов муниципальных замеров с указанием актуальных статусов выпускников 9, 11 классов.

(срок: 20 декабря 2021г.)

И.о.ректора

Ж.Б .Уважа.