



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ**

«24» сентября 2019 г.

№ 1232-д

г. Кызыл

**Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории в Республике Тыва в 2020 году**

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Тыва в 2020 году согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е. В. Хардикову.

Министр

Т. О. Санчаа

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории республики Тыва в 2020 году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 2020 г			
1	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	январь 2019 г	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
2	Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам	ноябрь 2019 г, январь 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, МОУО
3	Семинары РУМО и МУМО по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2020 с привлечением членов предметных комиссий	в течение учебного года	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
4	Работа с ОО с аномально низкими результатами ГИА 2019 по предметам:	в течение учебного года	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, РУМО
5	5.1. Проведение идентификации группы школ с низкими результатами ГИА 2019 по предметам	сентябрь-октябрь 2019 г	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, РУМО
	5.2. Реализация регионального ведомственного проекта, направленного на повышение качества образования	2019-2020 учебный год	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
	Семинары «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2020»	2019-2020 учебный год в течение года	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК РУМО Председатели ПК
6	Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы)	2019-2020 учебный год в течение года	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, РУМО
7	Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА 2019	по отдельному плану	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК, Тувобнадзор
8	Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года	по отдельному плану	Минобрнауки РТ, РЦВПП, МОУО
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 2020 г			
1	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих	в соответствии с	ГБУ «ИОКО РТ»

	проведение ГИА-9 в 2020 году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем	
2	Организация работы Межведомственного штаба по подготовке и проведения ГИА в 2020 году с участием органов исполнительной власти и служб	согласно утвержденного плана	Минобрнауки
3	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК	январь 2020 г	Минобрнауки, ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
4	Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК	декабрь 2019 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
5	<p>Утверждение персональных составов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Муниципальных координаторов ГИА 2) Лиц, ответственных за формирование РИС ГИА 3) Членов ГЭК 4) Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором) 5) Заместителей председателей ПК 6) Членов ПК 7) Председателя и заместителя председателя КК 8) Членов КК 9) Руководителей ППЭ <p>10) Работников ППЭ</p>	<p>октябрь 2019 г</p> <p>октябрь 2019 г</p> <p>декабрь 2019 г</p> <p>февраль 2020 г</p> <p>февраль 2020 г</p> <p>март 2020 г</p> <p>март 2020 г</p> <p>март 2020 г</p> <p>досрочный (март 2020 г)</p> <p>основной (май 2020 г)</p> <p>дополнительный (август 2020 г)</p> <p>досрочный (март 2020 г)</p> <p>основной (май 2020 г)</p> <p>дополнительный (август 2020 г)</p>	<p>Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК</p>
6	Подготовка общественных наблюдателей	согласно утвержденного плана	Минобрнауки, ФГБОУ ВО «ТывГУ»
7	Аккредитация общественных наблюдателей	не позднее чем за 1 месяц до начала оценочной процедуры	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
8	Составление графика выхода общественных наблюдателей в ППЭ, СИЦ	не позднее чем за 3 дня до установленной даты начала экзаменов	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ФГБОУ ВО «ТывГУ»
9	<p>Утверждение сроков и мест подачи заявлений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 2) Для участия в итоговом сочинении (изложении) 	не позднее чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры -	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»

	3) Для участия в ГИА-11 (в досрочный период, основной, дополнительный) 4) Для участия в ГИА -9 (в досрочный период, основной, дополнительный)	регистрации	
10	Утверждение пунктов проведения: 1) Итогового собеседования по русскому языку 2) Итогового сочинения (изложения) по литературе 3) ППЭ ОГЭ 4) ППЭ ЕГЭ 5) ППЭ ГВЭ 6) ППЭ на дому	не позднее чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры на основании поступивших заявлений	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
11	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников пунктов проведения собеседования и итогового сочинения	октябрь-январь 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ, ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
12	Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	февраль – апрель 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ»
13	Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА в 2020 году для выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	февраль-апрель 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ»
14	Подготовка приказов Минобрнауки РТ: 1) Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов 2) Об установлении минимального количества баллов ОГЭ по учебным предметам	в соответствии с выходом федеральных приказов и инструктивных писем	Минобрнауки
15	Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2020г	январь – апрель 2020 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
3. Финансовое обеспечение ГИА 2020 г			
1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2020 (разработка проекта)	октябрь 2019 г.	Минобрнауки, ИОКО
2	Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9	март 2020 г.	Минобрнауки
3	Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения ГИА	досрочный – март-апрель 2020 г основной – май-июнь 2020 г дополнительный – август- сентябрь 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ»

4	Обеспечение условий для функционирования:		Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
	4.1. регионального центра обработки информации;	октябрь 2019 г	
	4.2. предметных комиссий;	досрочный – апрель 2020 г основной - июнь 2020 г дополнительный – сентябрь 2020 г	
	4.3. государственной экзаменационной комиссии (токены);	досрочный – апрель 2020 г основной - июнь 2020 г дополнительный – сентябрь 2020 г	
	4.4. пунктов проведения экзаменов (техническое обеспечение);	досрочный – апрель 2020 г основной - июнь 2020 г дополнительный – сентябрь 2020 г.	
5	Оснащение РЦОИ и ППЭ видеонаблюдением.	до 10 марта 2020 г. до 15 мая 2020г. до 20 августа 2020 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2020	в течение года	Минобрнауки, , ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
2	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: -руководителей и специалистов Минобрнауки и РЦОИ РТ	в соответствии с направленными федеральными инструктивными письмами	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
	-председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)		ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
3	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА:		ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
	-членов ПК	февраль-март 2020 г	
	-координаторов ГИА	ноябрь 2019 г	ГБУ «ИОКО РТ»
	-ответственных за формирование РИС	ноябрь 2019 г	
	-членов ГЭК	досрочный март 2020 г основной май 2020 г дополнительный август 2020 г	
	-руководителей ППЭ		
	-организаторов ППЭ		
	-технических специалистов ППЭ		
- членов КК			
-кандидатов в общественные наблюдатели	в соответствии с утвержденным планом	ФГБОУ ВО «ТывГУ»	
4	Проведение квалификационных испытаний членов ПК	март 2020 г	ГАОУ ДПО ТИРО и ПК,

			ГБУ «ИОКО РТ»
5	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении региональных тренировочных мероприятий (апробации)	согласно утвержденного графика	ГБУ «ИОКО РТ»
5. Организационное сопровождение ГИА 2020 г			
1	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	согласно направленных федеральных писем	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
2	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	итоговое собеседование – декабрь 2019 г ГИА- апрель 2020 г	МОУО
3	Сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 1 февраля 2019 г до 1 марта 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ»
	Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	направление запросов по проверке за 1 неделю перед проведением оценочных процедур	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	до 1 февраля 2020 г до 1 марта 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ», РЦМСПС «Сайзырал»
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	до 1 февраля 2020 г до 1 марта 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ» РЦМСПС «Сайзырал»
4	Организационные мероприятия по подготовке к ГИА		
	Прием заявлений на участие в ГИА-9: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) в ГИА -9 в 2020 (в досрочный, основной и дополнительный периоды).	до 1 февраля 2020 г до 1 марта 2020 г	МОУО, ГБУ «ИОКО РТ»
	Прием заявлений на участие в ГИА -11: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в ГИА-11 в 2020 (досрочный, основной, дополнительный периоды).	до 20 ноября 2020 г до 1 февраля 2020 г	МОУО, ГБУ «ИОКО РТ»
5	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением РФ и Рособрнадзором	досрочный (апрель- май) основной (май-июнь) дополнительный (сентябрь)	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Планирование работы РЦОИ	октябрь 2019 г	ГБУ «ИОКО РТ»
7	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов	октябрь 2019 г	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
8	Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА 11 и ГИА 9 обучающихся, освоивших основные образовательные	в соответствии с графиком внесение	ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ)

	программы основного и среднего общего образования, и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	данных в РИС	
9	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией ведомств по вопросам обеспечения проведения ГИА	по согласованию с министерствами и службами	Минобрнауки
10	Формирование и тиражирование контрольно-измерительных материалов в РЦОИ РТ на ГИА: 1) На досрочный период 2020 года; 2) На основной период 2020 года; 3) На дополнительный (сентябрьский) период 2020 года.	апрель 2020 г май 2020 г август 2020 г	ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ)
11	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА: 1) ГИА -11; 2) ГИА -9.	досрочный март 2020 г основной май 2020 г дополнительный август 2020 г	Минобрнауки
12	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: 1) Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2) Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 3) Аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений	в соответствии с графиком проведения оценочных процедур	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
13	Планирование и организация работы СИЦ	в соответствии с графиком проведения оценочных процедур	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
14	Обработка экзаменационных работ участников ГИА	в соответствии с графиком обработки экзаменационных работ на основании направленных федеральных инструктивных писем	ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ), ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
15	Передача в ГЭК, внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	в соответствии с графиком обработки апелляций о нарушении установленного	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ)

		Порядка проведения ГИА	
16	Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в РИС	в соответствии с графиком обработки материалов и апелляций о несогласии с выставленными баллами	КК, ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ))
17	Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ГИА	в соответствии с графиком обработки материалов	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» (РЦОИ РТ), МОУО
18	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ	не позднее чем за 2 месяца до начала периода	Минобрнауки
19	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с: 1) Руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, сотрудниками РЦОИ	март 2020 г май 2020 г август 2020 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2020 г			
1	Проведение акций: «Я -выпускник, а это значит...»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе».	октябрь 2019 г март 2020 г апрель 2020 г апрель 2020 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
2	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ: 1) Подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с участием общественности 2) Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках подачи и местах рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	в течение года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
3	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, педагогами, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	в течение года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
4	Организация взаимодействия с пресс-службой Рособнадзора по информационному	в течение года	Минобрнауки

	сопровождению ГИА в 2020г		
5	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и их родителей (законных представителей)	постоянно	МОУО
6	Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА	в течение года	Минобрнауки. ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
7	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА	в течение года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ»
8	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА	согласно утвержденного плана	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
9	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям)	в течение года	РЦПМСС «Сайзырал»
7. Тренировочные мероприятия (апробации)			
1	Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11(12) классах	согласно утвержденного плана	МОУО
2	Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	ноябрь 2019 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
3	Региональная апробация передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ по предметам в 9 классах без участия детей	ноябрь 2019 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
4	Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - математика; - информатика; - физика; - иностранные языки; - химия.	март 2020 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
5	Региональные мониторинги по оценке качества образования	согласно утвержденного плана	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
6	Федеральные мониторинги по оценке качества образования	согласно утвержденного плана Рособрнадзора	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО

7	Федеральная апробация технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по информатике и ИКТ в 11 (12) классах	30 октября 2019 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
8	Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии и английскому языку (П) во всех 24 ППЭ в 11 (12) классах	20 февраля 2019 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
9	Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по математике (П)) во всех 24 ППЭ в 11 (12) классах	13 марта 2019 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
10	Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по русскому языку) во всех 24 ППЭ в 11 (12) классах	13 мая 2020 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
11	Федеральная апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по английскому языку) в 11 (12) классах	14 мая 2020 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
8. Контроль над организацией и проведением ГИА в 2020 г			
1	Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; 2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО 3) мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами 4) мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий»	1 раз в квартал	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
2	Осуществление контроля над ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) по литературе, к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:	согласно расписания проведения оценочных процедур	Минобрнауки , МОУО
3	Организация проверки готовности РЦОИ к проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2019 г февраль 2020 г май 2020 г	Минобрнауки
4	Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)	декабрь 2019 г февраль 2020 г май 2020 г	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
5	Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ППЭ ГИА -9:	март 2020 г	Минобрнауки,

	<ul style="list-style-type: none"> 1) Проверка нормативных документов, 2) Проверка технического оснащения; 3) Проверка кадровой готовности; 4) Проверка системы видеонаблюдения; 5) Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, санитарные комнаты). 	<p>май 2020 г август 2020 г</p>	ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ»
6	Контроль над ходом подготовки выпускников 9, 11(12) классов к прохождению ГИА	в течение года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО ТИРО и ПК
7	Контроль миграции выпускников.	в течение года	Минобрнауки
8	Контроль над соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов).	в течение года	Минобрнауки
9	Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения(изложения))	<p>3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения май 2020 г</p>	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
10	Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ	<p>3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения досрочный (апрель- май) основной (май-июнь) дополнительный (сентябрь)</p>	Минобрнауки , МОУО