

  
 Утверждаю  
 Санчаа Т.О.  
 министр образования и  
 науки Республики Тыва  
 «20» ноября 2017 г.

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

**по достижению контрольных точек в рамках реализации проектов Министерства образования и науки Республики Тыва**

*с 20 по 24 ноября 2017 года*

Проект	Контрольная точка	Срок исполнения	Исполнитель
<b>«Успешный ученик»</b>	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	<b>«Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Монгуш Ч.В.)</b>
	Проведение оценки эффективности деятельности кожууных методических объединений	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	
	Разработка, утверждение и введение положения о сопровождении детей с особыми образовательными потребностями	<i>до 25 ноября 2017 года</i>	
	Принятие нормативных документов по сопровождению участников ГП "ОРВО" для поступления в ВУЗы	<i>до 25 ноября 2017 года</i>	
	Реализация мероприятий, по созданию	<i>до 25 ноября 2017 года</i>	

	региональных учебно-методических объединений		
<b>«Современная цифровая образовательная среда РТ»</b>	Проведение экспертизы программ обучения с СЭД "Практика"	<i>до 21 ноября 2017 года</i>	<b>ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» (Кыргыз С.Б.)</b>
	Проведение экспертиз программ обучения с сайтами		
	Проведение экспертизы программ обучения с обеспечением безопасности интернета		
	Запуск сервера и формирование базы данных субъектов СЭД "Практика"		
	Присвоение учетных данных субъектам СЭД "Практика"		
	Обучение сотрудников системы образования по работе с СЭД "Практика"		
	Разработка программы онлайн обучения ОО СПО и ОО СОО		
<b>«Доступное дополнительное образование для детей РТ»</b>	Подготовительный этап по определению партнеров по созданию детского технопарка из числа предприятий республики (реальный сектор экономики)	<i>до 30 ноября 2017 года</i>	<b>ГБОУ РТ «РЦДОД» (Ефимова Т.В.)</b>
	Подведение итогов реализации плана		<b>ГБУ ДО РТ «РЦРПО» (Лопсан С.М.)</b>

<b>«Рабочие кадры для передовых технологий»</b>	мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик с учетом мер по повышению квалификации педрботников	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	
	Подведение итогов мониторинга качества педагогических кадров за 2017 год	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	
	Завершение цикла реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	
	Подведение итогов участия национальной сборной России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	<i>до 20 ноября 2017 года</i>	
<b>«В каждой семье – не менее одного ребенка с</b>	Тестирование и консультирование участников проекта по выбору будущей профессии Ознакомление широкой общественности, населения о ходе реализации проекта	<i>до 25 ноября 2017 года</i>	<b>Проектный офис (Донгак В.В.)</b>
	Внесение изменений в Постановление		

<b>ВЫСШИМ образованием»</b>	Правительства Республики Тыва от 12 марта 2015 г. № 98 «О мерах социальной поддержки ОО в ВО»		
	Внесение изменений в проект постановления Правительства Республики Тыва «Порядок реализации проекта «ОРВО» с учетом поручений Главы РТ об охвате участников проекта из числа детей от 3 до 6 лет, неохваченных ДОУ		