



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

«31» августа 2020 г. № 473 -д
г. КЫЗЫЛ

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к
проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва
в 2020 году**

В соответствии с Методологией и критериями оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 года № 590/219, в целях организованной подготовки к проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва в 2020 году (далее-план мероприятий).

2. Определить ответственным за координацию деятельности по исполнению плана мероприятий ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва».

3. Ответственным за исполнение мероприятий до 5 числа каждого месяца представить в ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) республики, осуществляющих управление в сфере образования, общеобразовательных организаций, обеспечить исполнение мероприятий

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е. В. Хардикову.

Министр

Т.О. Санчаа

План мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва в 2020 году

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1. Нормативно-правовое обеспечение региональной оценки по модели PISA			
1.1	<p>Подготовка нормативно-правовых актов регионального уровня по проведению региональной оценки по модели PISA в Республике Тыва:</p> <p>1. Назначение регионального координатора, регионального технического специалиста и регионального аналитика региональной оценки по модели PISA;</p> <p>2. Издание приказа Минобрнауки РТ об утверждении состава рабочей группы по подготовке к участию Республики Тыва к региональной оценке качества образования по модели PISA;</p> <p>3. Утверждение списка отобранных образовательных организаций, участвующих в региональной оценке по модели PISA</p>	<p>Июль</p> <p>1-3 сентября</p> <p>7-10 сентября</p>	Минобрнауки РТ ГБУ «ИОКО РТ»
1.2	Разработка муниципальных планов подготовки («дорожные карты») к региональной оценке по модели PISA	14-18 сентября	МОУО, ОО, ОО СПО РТ
1.3	Разработка и утверждение плана ОО и ОО СПО РТ по подготовке учителей и обучающихся 7-11 классов 1-2 курсов к участию в региональной оценке по модели PISA	14-18 сентября	Руководители ОО и ОО СПО РТ, заместители руководителей по УВР, члены методического совета школы
2. Мероприятия по информационному сопровождению региональной оценки по модели PISA			
2.1	<p>Информирование населения Республики Тыва о проведении региональной оценки по модели PISA:</p> <p>- проведение республиканского родительского собрания «Об участии Республики Тыва в международных исследованиях оценки качества образования»;</p> <p>- проведение родительских собраний учащихся 7-11 классов ОО и первых-вторых курсов ОО СПО, отобранных для региональной оценки по модели PISA, с целью психологической адаптации родителей и учащихся к оценке по модели PISA.</p>	<p>Сентябрь-октябрь</p> <p>7 октября</p> <p>28-30 сентября</p>	<p>Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», Тувобрнадзор</p> <p>Руководители ОО, ОО СПО РТ, психологи</p>

2.2	Информационно-разъяснительные работы региональной оценки по модели PISA через СМИ, социальной сети	5-9 октябрь	Минобрнауки РТ, ГБУ «ИОКО РТ»
3. Организационное сопровождение региональной оценки по модели PISA			
3.1	Проведение совещаний по вопросу подготовки педагогов и учащихся; и проведения региональной оценки по модели PISA.	Сентябрь- ноябрь	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО
3.2	Работа со школами, отобранными для участия в региональной оценке по модели PISA, формирование проектных команд в образовательных организациях	4 сентября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ», МОУО, ОО СПО РТ
3.3	Назначение муниципальных и школьных координаторов для региональной оценки по модели PISA	7-10 сентября	Руководители МОУО, ОО, ОО СПО РТ
3.4	Создание рабочей группы для разработки базы материалов, заданий по подготовке к региональной оценке по модели PISA в ОО и ОО СПО РТ по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика	7-10 сентября	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
3.5	Составление списка обучающихся образовательных организаций, отобранных для участия в региональной оценке по модели PISA	7 - 20 сентября	Муниципальные, школьные координаторы
3.6	Подготовка и утверждение графика консультаций для обучающихся по подготовке к региональной оценке по модели PISA	14-16 сентября	Заместители руководителей по УВР, учителя- предметники
3.7	Проведение консультаций, совещаний с работниками Роспотребнадзора по проведению региональной оценки по модели PISA	Сентябрь- октябрь	ГБУ «ИОКО РТ»
3.8	Составление расписания проведения региональной оценки по модели PISA (компьютерного тестирования)	28-30 сентября	Муниципальные и школьные координаторы
3.9	Назначение технических специалистов ОО и ОО СПО	14-18 сентября	МОУО, руководители ОО, ОО СПО РТ
3.10	Сбор сведений о техническом оснащении ОО и ОО СПО Республики Тыва для компьютерного тестирования	7 -16 сентября	ГБУ «ИОКО РТ»
3.11	Доукомплектование ОО недостающим оборудованием или определение площадки для проведения региональной оценки по модели PISA в каждой образовательной организации		МОУО, ОО, ОО СПО РТ
3.12	Составление графика и предоставление информации о графике проведения региональной оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA	28 сентября - 4 октября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ»
3.13	Сбор информации и назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой	28 сентября -	ГБУ «ИОКО РТ»,

	образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA	4 октября 2020 года	муниципальные и школьные координаторы
3.14	Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA	28 сентября - 4 октября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ» муниципальные и школьные координаторы
3.15	Обучение наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA	28 сентября-16 октября	МОУО, ОО, ОО СПО РТ
3.16	Проведение региональной оценки по модели PISA в ОО и ОО СПО РТ (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)	12 октября-8 ноября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ» муниципальные и школьные координаторы
3.17	Организация онлайн-анкетирования представителей ОО и ОО СПО, отобранных для региональной оценки по модели PISA; социологических опросов обучающихся, родителей (законных представителей), руководителей и педагогических работников	12 октября-8 ноября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ» муниципальные и школьные координаторы
3.18	Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели PISA и направление их федеральному организатору, Минобрнауки РТ, Тувобрнадзор	до 22 ноября 2020 года	ГБУ «ИОКО РТ» муниципальные и школьные координаторы
4.Методическое обеспечение региональной оценки по модели PISA			
4.1	Разработка и утверждение плана работ МО учителей на основании общешкольного плана мероприятий по подготовке учителей и обучающихся к региональной оценке по модели PISA	Сентябрь	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
4.2	Создание базы материалов, заданий по подготовке региональной оценке по модели PISA в ОО и СПО РТ по предметам русский язык, физика, химия, география, биология, математика	14-18 сентября	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
4.3	Проведение республиканских и зональных семинаров для руководителей МОУО, РУМО, МУМО, учителей-предметников ОО и ОО СПО РТ по русскому языку, физике, химии, географии, биологии и математике по вопросам: - по решению типовых заданий PISA; - корректировки рабочих программ с включением заданий PISA при проектировании уроков; - интеграции заданий PISA в рабочую программу предметов; - использования стратегии активного обучения решения проблем на занятиях по предметам	Сентябрь-октябрь	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»

4.4	Проведение методических дней по подготовке обучающихся к региональной оценке по модели PISA	Сентябрь-октябрь	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»
4.5	Проведение открытых уроков по решению задач с открытого банка заданий ФГБУ «ФИОКО» в 7-11 классах ОО и в 1-2 курсах ОО СПО	Сентябрь-октябрь	РУМО, МУМО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению региональной оценки по модели PISA			
5.1.	Обучение региональных проектных команд (вебинары) оценки по модели PISA: - региональные координаторы; - школьные координаторы; - организаторы в аудиториях; - наблюдатели в аудиториях; - специалисты по анализу данных и управлению в сфере образования; - учителя и преподаватели образовательных организаций, в которых проходит региональная оценка.	27 августа – 16 октября	ГБУ «ИОКО РТ»
5.2.	Организация информационных вебинаров для школьных координаторов	5 - 11 октября 2020 года	МОУО, ОО, ОО СПО РТ
6. Контроль за организацией и проведением региональной оценки по модели PISA			
6.1	Осуществление контроля над подготовкой учащихся 7-11 классов ОО и 1-2 курсов ОО СПО к региональной оценке по модели PISA и решения заданий PISA при проведении уроков	Сентябрь-октябрь	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» ГБУ «ИОКО РТ»
6.2	Контроль технической готовности ОО и ОО СПО РТ	Сентябрь	ГБУ «ИОКО РТ»
6.3	Сдача паспортов готовности ОО, ОО СПО РТ к проведению оценочных процедур	До 6 октября	Руководители ОО и ОО СПО, заместители руководителей по УВР
7. Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и принятие управленческих решений			
7.1	Анализ результатов региональной оценки по модели PISA и решения заданий PISA	1 квартал 2021 года	ГБУ «ИОКО РТ», ОО, ОО СПО РТ
7.2.	Принятие управленческих решений по результатам региональной оценки по модели PISA	1 квартал 2021 года	ОО, ОО СПО РТ